

Mapa de la ruta para la reinención académica

Fase 1: Recopilación de datos y evaluación de activos

Enero 2019

Enmienda de 2019 al FMP por el FABPAC (enero-diciembre)

Evaluación de necesidades y planificación de activos por la Ciudad de Austin y el Condado de Travis (enero-abril)

Comunicación y participación continua durante el proceso

Fase 2: Definir metas y proceso

Febrero 2019

Enmienda de 2019 al FMP por el FABPAC (enero-diciembre)

Evaluación de necesidades y planificación de activos por la Ciudad de Austin y el Condado de Travis (enero-abril)

Trabajo en las normas de la Mesa Directiva (Equidad, Inclusión, Zonas de asistencia) (febrero-abril)

Comunicación y participación continua durante el proceso

1.^a Sesión de trabajo de la Mesa Directiva:

- Presentar el plan

Junta ordinaria de la Mesa Directiva

- Aprobar el mapa de la ruta de la reinención académica

Fase 3: Crear situaciones hipotéticas

Abril 2019

Fases cíclicas 3 y 4: Crear y analizar situaciones hipotéticas (enero-diciembre)

Evaluación de necesidades y planificación de activos por la Ciudad de Austin y el Condado de Travis (enero-abril)

Trabajo en las normas de la Mesa Directiva (Equidad, Inclusión, Zonas de asistencia) (febrero-abril)

Comunicación y participación continua durante el proceso

2.^a Sesión de trabajo de la Mesa Directiva:

- Estudio de caso
- Presentar los principios normativos
- Presentar los criterios de las situaciones hipotéticas

Mayo 2019

Junta ordinaria de la Mesa Directiva

- Aprobar los principios normativos y los criterios de las situaciones hipotéticas

Fase 4: Analizar las situaciones hipotéticas

Junio 2019

Fases cíclicas 3 y 4: Crear y analizar situaciones hipotéticas



Enmienda de 2019 al FMP por el FABPAC (enero-diciembre)

Comunicación y participación continua durante el proceso

3.ª Sesión de trabajo de la Mesa Directiva:

- Noticias sobre el proceso
- Comunicar las últimas noticias

Fase 5: Finalizar la recomendación

Agosto 2019

Enmienda de 2019 al FMP por el FABPAC (enero-diciembre)

Comunicación y participación continua durante el proceso

4.ª Sesión de trabajo de la Mesa Directiva:

- Presentar situaciones hipotéticas preliminares

Fase 6: Planificación de la logística y desarrollo del proyecto

Octubre 2019

Enmienda de 2019 al FMP por el FABPAC (enero-diciembre)

Inicia la reutilización de los activos durante la 7.ª fase

Comunicación y participación continua durante el proceso

5.ª Sesión de trabajo de la Mesa Directiva:

Junta ordinaria de la Mesa Directiva:

- Aprobar las situaciones hipotéticas
- Aprobar el FMP de 2019
 - Reducción de salones portátiles
 - Estimado de la capacidad
 - Asuntos Académicos, Educación Técnica y de Carreras, Bellas Artes, Deportes

Fase 7: Implementación y construcción

Febrero 2020

Comunicación y participación continua durante el proceso

Junio 2020:

- Inicio de la construcción de planteles

Agosto 2020:

- Se abren las escuelas reimaginadas